
FORMATO ÚNICO VÁLIDO

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Meta Física Presupuesto RD$ Meta Física Presupuesto RD$ Ejecución Física
Ejecución Financiera 

RD$

1.OE5-R23 Formulados y promovidos 

los planes locales de desarrollo 

productivo.

5985

Familias con módulos 

de producción 

agropecuaria

Familias con módulos de producción 

agropecuaria: se estarán instalando 

módulos de producción agropecuaria, 

dando seguimiento a éstos y 

capacitando a los beneficiarios sobre 

métodos de producción sostenibles en la 

región Cibao Noroeste

Módulos de 

producción 

agropecuaria

100 4.449.752,10RD$                 40 1.112.438,03RD$                   30 75%

 No se completo el 100% del proyecto, en 

este trimestre, debido a las lluvias caídas en 

la zona de intervención, en los meses mayo - 

junio, lo cual afecta negativamente la 

producción de hortalizas. Si se avanzó en las 

demás actividades vinculadas al producto:                                  

1. presentación del proyecto a las familias 

de las comunidades beneficiarias                   

2. Evaluación y selección de las familias 

beneficiarias directas.

3. Taller de capacitación a las familias 

beneficiarias.                  

4. Preparación de los terrenos, para la 

instalación de los huertos familiares por 

parte de las familias beneficiarias.                    

Como ya se han 

agotado todos los 

pasos previos de la 

instalación de los 

módulos, los mismos 

quedadarán 

definitivamente 

establecidos y 

produciendo en el 

próximo trimestre.

1.OE4-R20 Articulada la gestión 

integral del recurso agua para mejorar 

la sostenibilidad de las cuencas 

hidrográficas, la disponibilidad y 

calidad del agua.

5987

Zonas reforestadas 

para la protección 

ambiental

Zonas reforestadas para la protección 

ambiental: se estarán produciendo 

20,000 plántulas frutales y maderables 

para utilizaralas en jornadas de 

reforestación a realizarze en cuencas 

hidrográficas de la región Cibao 

Noroeste.

Plántulas 

producidas y 

sembradas

20.000 10.382.754,90RD$               5.000 2.595.688,73RD$                   5.104 102%

Se alcanzó un poquito más de la meta 

programada, aprovechando las condiciones 

faborables del tiempo. 

En el período se realizaron jornadas de 

reforestación en la parte alta y media de 

dos micro cuencas: La  Tomita y Las Ozúa, 

las cuales son afluentes de acueductos que 

suplen de agua a 8 comunidades  de la 

provincia Santiago Rodríguez.  Con la 

reforestación fueron intervenidas  43.2 

tareas de tierra.

Familias con módulos 

de producción 

agropecuaria

Familias con módulos de producción 

agropecuaria: se estarán instalando 

módulos de producción agropecuaria, 

dando seguimiento a éstos y 

capacitando a los beneficiarios sobre 

métodos de producción sostenibles en 

la región Cibao Noroeste

Módulos de 

producción 

agropecuaria

100 14.832.507,00RD$               40 3.708.126,76RD$                        

(H) =(F)/(D)*100  

% Financiero

(G) = (E)/C)*100                        

%  Físico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TRIMESTRE II                            EJECUTADO

Familias con 

módulos de 

producción 

agropecuaria

PRODUCTO TERMINAL CONSOLIDADO DIGEPRES

Evaluación Física y Financiera

Dependencia: Instituto Para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR)

Trimestre : Abril - Junio 2019
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